

RFQ PILOT

B2B 詢報價自動化 Agent

把 1-3 小時的詢價整理，縮短到 10-20 分鐘

AI 先整理 → 查料號 / ERP → 套規則 → 人工確認

2026 專案規劃 | MVP 12 週 + Pilot 4 週

01 市場痛點

大量時間花在「還沒成交前」的資料整理。

資料很亂

Email、Excel、PDF、舊版本混在一起；客戶還會在信裡補一句「只報第 3、5 項」。

查料很慢

客戶料號不一定等於公司料號，業助要翻 ERP、Excel、舊報價。

報錯很危險

價格錯一個 0 就可能虧錢，所以 AI 不能直接寄正式報價。

真正要自動化的不是「寄信」，而是收到 RFQ 到能開始報價之間的重複整理。

02 產品解法

AI 是副駕，不是最後決策者。



LLM 像讀信助理 | ERP 像公司帳本 | Rule Engine 像報價守門員 | Human Review 像最後品管

03 最小 MVP

第一版只做能證明 ROI 的核心流程。

第一版要做

- Email + Excel BOM
- 基本文字 PDF
- 欄位抽取
- Exact / Fuzzy / No Match
- 成本 / 庫存 / MOQ / 交期
- Pricing / Validation
- Quotation Draft
- Human Review / Approval
- Audit / ROI

第一版不做

- CAD / 工程圖全面辨識
- 手機照片高可靠辨識
- 所有 ERP
- 所有產業
- LLM 自己決定最終售價
- 完全無人報價

04 正式產品功能

不只是 AI 讀文件，而是一套 RFQ 工作系統。

RFQ Inbox

集中詢價與狀態

文件解析

Email / Excel / PDF

料號匹配

Exact / Fuzzy / No Match

ERP 查詢

成本 / 庫存 / MOQ / 交期

規則引擎

毛利 / 風險 / 核准

版本追蹤

Rev.A / Rev.B

人工覆核

業助 / 主管 Gate

稽核紀錄

誰改了什麼

ROI Dashboard

省多少工時

05

16 週專案時程

12 週做出可 Pilot 的 MVP，再用 4 週真實試點。

W1-2

探索

流程 / 資料 / ERP

W3-6

核心

Parser / AI / SKU

W7-8

整合

ERP / Pricing

W9-12

商用硬化

Review / QA / Security

W13-16

Pilot

真實 RFQ / ROI / 修正

MVP Gate : Week 12

|

Pilot Go / No-Go : Week 16

合理人力配置

核心 6 人；Week 9 起加入 DevOps / Security，最高峰 7 人。

PM / BA

把客戶流程變成可驗收規格

AI / 文件工程師

Parser、LLM、評測

Backend / ERP

API、資料庫、Connector、Rules

Frontend

業助 Review UX

QA / Automation

回歸測試、Release Gate

Domain / 導入

製造業規則、Pilot

DevOps / Security

Week 9 起：部署、權限、監控、資安

探索期 4 人 → 核心開發 6 人 → 商用硬化 / Pilot 7 人

07 為什麼不是 3 人，也不是 10 人？

從風險倒推，而不是單純堆人。

3-4 人：可以 Demo，但商用風險高

AI 工程師會同時兼 ERP、後端、測試、DevOps；PM 又兼 QA。結果通常是畫面能跑，但資料、權限、回歸測試沒人真正負責。

6-7 人：每個高風險都有 Owner

AI、ERP、UX、QA、Domain、產品、資安各自有人負責；同時仍是小隊，不會因大量會議與交接拖慢。

10 人以上要等 Product-Market Fit 更明確後再擴，否則容易過度建設。

08 商業模式與 ROI

這是省成本產品，所以「省多少」一定要看得見。

月費 SaaS

Starter 約 NT\$15,000
Professional 約 NT\$35,000
Enterprise 客製

導入收入

料號、ERP、規則、資料整理：NT\$100,000–300,000 起

Enterprise

私有部署、SSO、SLA、複雜 Connector 另外計價

ROI 公式：RFQ 筆數 × 每筆節省時間 × 業助人力成本

產品內建 Dashboard，讓續約不再只靠「覺得好用」。

0-6 個月

單一產業
Email + Excel
1-2 個 ERP
Draft + Human Review

6-12 個月

更多 PDF / OCR
更多 Connector
Workflow Template
ROI Dashboard

2-3 年

更多產業 / 國家
歷史價格推薦
多語言 / 多 ERP
RFQ Operating Layer

先窄 → 做準 → 做穩 → 再擴張